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INFORME DE SEGUIMIENTO No. 2, 2010 
Obras de Valorización (Acuerdo 180 de 2005) 

 
Fecha de Visita 29 de Abril de 2010 

Obras visitadas 3 vías, 4 puentes peatonales, 1 intersección 

Funcionario que realizó la visita Diego Núñez, CCB 

 
El día 29 de Abril de 2010 se realizó la visita de campo a 8 obras de valorización, 
contempladas en el Acuerdo 180 de 2005. El objetivo de la visita es conocer el 
avance físico de las obras en ejecución. De la misma forma, se inspeccionó a lo 
largo del recorrido el impacto generado por las obras. 
 
Como se puede apreciar en las imágenes, actualmente no ha iniciado la 
construcción de cuatro (4) puentes peatonales que se encuentran en la localidad 
de Fontibón y que están contemplados en el Acuerdo 180 de 2005: 
 

 
 
Por otra parte, las obras visitadas y que presentan ejecución son las siguientes: 
 
1 Puente Peatonal 
 
 Avenida Centenario por Carrera 78G 

 

Puente Peatonal. Avenida Boyacá 

(AK 72) por Calle 21 

Puente Peatonal. Avenida Centenario 

por Avenida Boyacá 

Puente Peatonal. Avenida Ciudad de 

Cali (AK 86) por Avenida Centenario 

Occidente. 
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3 Vías 
 
 Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde Avenida Ciudad de Cali (AK 86) hasta 

Transversal 93. 
 Avenida Mariscal Sucre (Carreras 18 y 19) desde Avenida Jimenez de Quesada (AC 

13) hasta Avenida de los Comuneros (AC 6). 
 Avenida Mariscal Sucre (Carreras 18 y 19) desde Avenida de los Comuneros (AC 6) 

hasta Avenida de la Hortúa (AC 1). 
 

1 Intersección 
 
 Avenida José Celestino Mutis (AC 63) por Avenida Ciudad de Cali (AK 86) 

 
A continuación se presenta el seguimiento realizado a cada una de las obras 
mencionadas: 
 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

Código de obra: 316 

Tipo de obra: Puente Peatonal 

Lugar: Avenida Centenario (Calle 17) por Carrera 78G 

Adjudicación: Resolución 5788 de 29/12/08 

Contrato de obra: IDU-75-2008 de 30/12/2008 

Plazo estimado: 9 meses 

Valor estimado: $ 2.539.858.334 

Contratista: UNION TEMPORAL BOL 

Interventor: UNION TEMPORAL INCOL 

 
 

Imagen 1. Comparativo de avance 

 

Fuente: CCB. Visita técnica 

 

Marzo 10 de 2010 Abril 29 de 2010 



INFORME DE SEGUIMIENTO  Abril 29 de 2010 
 

DIRECCIÓN DE VEEDURÍAS |CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
 

En la obra se adelantó la adecuación del espacio público y se habilitó el puente 
para el uso de los peatones; adicionalmente, se quitó el semáforo que había en 
ese punto, permitiendo mejor circulación de los vehículos en la zona, y se 
insertaron unas vallas en el separador para evitar que los ciudadanos crucen la 
avenida, de esta manera se obliga a hacer uso del puente peatonal. 
 
 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

Código de obra: 112 y 154 

Tipo de obra: Vía e Intersección  

Lugar: 

Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde Avenida Ciudad de 
Cali (AK 86) hasta Transversal 93 
 
Avenida José Celestino Mutis (AC 63) por Avenida Ciudad de 
Cali (AK 86) 

Contrato de obra: 
Adicionado a contrato de adecuación de Transmilenio Fase III, 
IDU-138-2007 

Valor estimado: $ 7.469.787.713 y $ 29.285.035.549 

Contratista: INFRAESTRUCTURAS URBANAS S.A 

Interventor: INGETEC S.A 

Interventor: CONSORCIO INTERVIAL 09 

 
Obra de la vía Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde Avenida Ciudad 
de Cali (AK 86) hasta Transversal 93: 

 
Imagen 2. Comparativo de avance 

 

 
Fuente: CCB. Visita técnica 

 

Abril 29 de 2010 Septiembre 9 de 2009 
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Una vez superados los inconvenientes de predios que tenía esta obra para su 
inicio, se nota un avance considerable en su ejecución. La vía se encuentra 
habilitada para el tránsito de vehículos, se tiene la demarcación en el pavimento, 
se han instalado semáforos para la intersección y la vía cuenta con la 
iluminación respectiva.  
 
Adicionalmente, se evidenció que se adelantan trabajos para el 
acondicionamiento del espacio público y los accesos a algunos predios, así 
como los cerramientos respectivos para la obra que se adelantará en la 
intersección y para la terminación de algunos tramos en la calzada rápida del 
costado norte. 
 
 
Obras en la intersección de la Avenida José Celestino Mutis (AC 63) por 
Avenida Ciudad de Cali (AK 86): 

 
Imagen 3. Comparativo de avance 

 

 
Fuente: CCB. Visita técnica 

 
Se están adelantando los trabajos para la construcción del puente vehicular que 
atravesará la Avenida Ciudad de Cali por la Calle 63; están los cerramientos 
respectivos y la señalización para indicar a transeúntes y conductores sobre los 
pasos por donde pueden circular. 
 
 
 
 

Abril 29 de 2010 Septiembre 9 de 2009 
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DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

Código de obra: 123 y 124 

Tipo de obra: Vía 

Lugar: 

Avenida Mariscal Sucre (Carreras 18 y 19) desde Avenida 
Jimenez de Quesada (AC 13) hasta Avenida de los Comuneros 
(AC 6) 
 
Avenida Mariscal Sucre (Carreras 18 y 19) desde Avenida de los 
Comuneros (AC 6) hasta Avenida de la Hortúa (AC 1) 

Contrato de obra: Adición No.1 y Otro sí No.5 al Contrato 135 de 2007 

Plazo estimado: - 

Valor estimado: $ 10.982.956.465 y $ 12.482.643.378 

Contratista: CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 

Interventor: POYRY INFRA S.A. 

 

 

 
Fuente: CCB. Visita técnica 

 
Se verificó que éste contrato se encuentra en proceso de ejecución en los 
diferentes tramos que lo conforman. Se adelantan trabajos de excavación y 
relleno granular, sin embargo llama la atención el escaso personal que se 
encuentra laborando en estos tramos. 


