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INFORME DE SEGUIMIENTO No. 1 

Ejecución de las obras de valorización 

(Acuerdo 180 de 2005) 

 
 
Antecedentes 
 
La contribución de valorización es un gravamen real sobre las propiedades 
inmuebles, destinado a la construcción de una obra, plan o conjunto de obras de 
interés público, que se impone a los propietarios o poseedores de aquellos bienes 
inmuebles que se benefician con la ejecución de las obras. Este esquema de 
financiación fue aprobado mediante el Acuerdo 7 de 1987 (Estatuto de 
Valorización). 
 
El Acuerdo 180 de 2005 establece una contribución de valorización que se 
destinará para financiar la construcción de un conjunto de obras que mejorarán la 
movilidad y el espacio público de la ciudad, la cual pagarán los propietarios de los 
predios beneficiados con las obras. 
 
Este Acuerdo le permitirá a la Administración Distrital recaudar recursos por $2 
billones 103 mil millones, para financiar la construcción de 121 obras del sistema 
de movilidad (45 vías, 26 intersecciones viales, 31 puentes peatonales y 19 
andenes) y 16 obras de espacio público o parques, que se ejecutarían en cuatro 
fases en un plazo de diez años. 
 
El plan de obras a construir con cargo a la contribución por valorización está 
conformado por cuatro grupos de obras. La financiación de la ejecución de estos 
cuatro grupos de obras determinó una estructura financiera que contempla el 
cobro del monto distribuible total del Acuerdo en cuatro fases de asignación, 
según se muestra en el siguiente cuadro. 
 
 

 Fase I Fase II Fase III Fase IV Totales 

Años 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015 10 años 

Monto Distribuible $634 mil millones $619 mil millones $630 mil millones $220 mil millones $2.103 mil millones 

Obras      

Vías 12 12 8 13 45 

Intersecciones 6 4 9 7 26 

Peatonales 13 9 4 5 31 

Andenes 9 10 - - 19 

Parques 5 11 - - 16 

Total obras 45 46 21 25 137 

Valores en pesos constantes de 2005. 
Fuente: Acuerdo 180 de 2005. 
NOTA: la construcción de los parques del sistema de espacio público está a cargo del Instituto Distrital para la Recreación y 
el Deporte, IDRD. 

 
Están excluídas del pago de la contribución las siguientes unidades prediales: 
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1. Las declaradas como monumentos nacionales, siempre que su titularidad 
radique en una entidad de derecho público. 

2. Las de propiedad del Distrito Capital: del orden central y descentralizado salvo 
las sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales 
del Estado; y los entes de control. 

3. Las áreas destinadas a tumbas y bóvedas de los parques cementerio. 
4. Las de propiedad de la Defensa Civil Colombiana y los Cuerpos de Bomberos, 

cuando estén destinados al ejercicio de las funciones propias de éstas 
Entidades. 

5. Los bienes de uso público a que se refiere el artículo 674 del Código Civil. 
6. Las zonas de cesión obligatoria gratuita generadas en la construcción de 

urbanizaciones, barrios o desarrollos urbanísticos, siempre que al momento de 
la asignación del gravamen se encuentren abiertos los folios de matrícula 
inmobiliaria correspondientes a dichas zonas, producto de la demarcación 
previa por localización y linderos en la escritura pública de constitución de la 
urbanización, o que se haya suscrito el acta de recibo o toma de posesión por 
parte del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público o 
la entidad que haga sus veces, incluidas en el respectivo plano urbanístico. 

7. Las de propiedad del Jefe de la Misión Diplomática o del  Estado Acreditante 
que sea parte de la Convención de Viena y las establecidas en otros tratados 
internacionales ratificados por Colombia, siempre que se encuentren vigentes 
en la fecha de expedición del acto administrativo de asignación de la 
contribución. 

8. Las áreas dedicadas al culto y a la vivienda de las comunidades religiosas en 
las unidades prediales de propiedad de las iglesias reconocidas por el Estado 
Colombiano. Las áreas restantes serán objeto del gravamen. 

9. Los predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, de conformidad con 
el listado que para el efecto suministre la Dirección de Prevención y Atención 
de Emergencias – DPAE, certificados a la entrada en vigencia del presente 
Acuerdo. 

10. Los predios de uso residencial que perteneciendo a los estratos 1, 2 y 3, les 
corresponda una asignación menor o igual a $45.000, pesos de junio de 2005, 
los cuales serán indexados por el Índice de Precios al Consumidor IPC, en 
cada fase al momento de la asignación. 

 
En el Distrito Capital no habrá exenciones a la contribución de valorización 
diferentes a la establecida mediante el Acuerdo 124 de 2004, expedido por el 
Concejo Distrital. 
 
 
Entre los efectos positivos que tiene esta propuesta para la ciudad y los 
bogotanos, se mencionan: 
 
Primero, permite avanzar en la conectividad vial de Bogotá. 
 
Segundo, contribuye en la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad 
de vida de los bogotanos. 
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Tercero, valoriza los predios y genera mayor patrimonio para los hogares y las 
empresas. 
 
Sin embargo, la Administración Distrital debe garantizar la gestión eficiente y 
eficaz en el manejo de los recursos y la ejecución de las obras; razón por la cual la 
CCB, como vocera de los empresarios y de conformidad con la ley 850 de 2003, 
ha propuesto hacer control social a las obras de valorización mediante el análisis, 
seguimiento y evaluación al avance y ejecución de las obras contempladas en el 
Acuerdo 180 de 2005. 
 
 
Objeto de la Veeduría 
 
Disponer de un instrumento de seguimiento a la ejecución de las obras aprobadas 
en el acuerdo 180 de 2005, por el cual “se autoriza el pago de un Contribución de 
Valorización por Beneficio Local para la construcción de un plan de obras”. 
Además, garantizar a la ciudadanía que el esfuerzo económico que significó el 
pago de la valorización se traduzca efectivamente en inversiones para el plan de 
obras propuesto, ejecutado de manera eficiente. 
 
La veeduría no se ocupará de los siguientes aspectos: 
 
 Del proceso de liquidación y cobro de los recursos que se recauden para las 

obras, o asignaciones presupuestarias y de su origen. 
 
 Del proceso de adjudicación de las obras y de la selección de los contratistas. 
 
 De realizar labores de interventoría ni de certificar sobre la calidad de las 

obras. 
 
 De aquellos aspectos que correspondan en forma directa a los organizamos de 

control fiscal. 
 
Objetivos específicos 
 
­ Verificar que se ejecuten las obras incorporadas en el Acuerdo 180 de 2005, 

en las fases previstas. Para efectos de la presente veeduría, se hará 
seguimiento a la ejecución de las obras de la Fase I del proyecto de 
valorización. 

­ Verificar el cumplimiento de los cronogramas de obra propuestos por el 
Instituto de Desarrollo Urbano para cada una de las obras. 

­ Verificar la ejecución de los recursos asignados a las obras. 
­ Alertar a las autoridades, responsables y/o opinión pública sobre los posibles 

retrasos o impactos negativos en la ejecución de las obras. 
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Información relevante 
 
La estructura financiera por fases se presenta en el siguiente gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información suministrada por el IDU a la CCB. 

 
La discriminación de las obras a ejecutar por fase se presentan en los siguientes cuadros: 
 

 

 

 

 

 

 
 

FASE 1 
2006-2008 

FASE 2 
2009-2011 

FASE 3 
2012-2014 

FASE 4 
2015 

Estudios y diseños, 
predios y construcción 

de 12 vías, 6 
intersecciones, 13 

peatonales y  9 andenes 

Estudios y diseños y 
predios de 12 vías, 4 

intersecciones, 9 
peatonales y 10 

andenes 

Estudios y diseños y 
construcción de 5 

parques 

Construcción de 12 
vías, 4 intersecciones, 9 

peatonales y  10 
andenes 

Estudios y diseños y 
construcción de 11 

parques 

Estudios y diseños y 
predios para 8 vías, 9 

intersecciones y 4 
peatonales 

Construcción para 8 
vías, 9 intersecciones y 

4 peatonales 

Estudios y diseños y 
predios para 13 vías, 7 

intersecciones y 5 
peatonales 

Construcción para 13 
vías, 7 intersecciones y 

5 peatonales 

Asignación Fase I  
año 2007 

 
Monto distribuible 
$633.662.784.641 

(pesos del 2005) 

Asignación Fase II  
año 2009 

 
Monto distribuible 
$619.607.069.531 

(pesos del 2005) 

Asignación Fase III  
año 2012 

 
Monto distribuible 
$629.815.893.688 

(pesos del 2005) 

Asignación Fase IV  
año 2015 

 
Monto distribuible 
$220.032.147.996 

(pesos del 2005) 
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 OBRA 
Codigo de 

Obra

 Avenida Laureano Gómez (AK 9) desde Avenida San Juan Bosco (AC 170) hasta Avenida de los Cedritos (AC 101

 Avenida Germán Arciniegas (AK 11) desde Calle 106 hasta Avenida Laureano Gómez (AK 9) 103

 Avenida San José (AC 170) desde Avenida Boyacá hasta Avenida Cota (AK 91) 107

 Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde Avenida Ciudad de Cali (AK 86) hasta Trasversal 93 112

 Avenida El TAM (AK 129) desde Avenida Luis Carlos Galán Sarmiento (AC 24) hasta Avenida Centenario. 113

 Avenida Luis Carlos Galán Sarmiento (AC 24) desde Avenida Fontibón (AK 97) hasta Avenida El TAM (AK 129) 114

 Avenida Villavicencio (AC 43 Sur), desde Avenida Ciudad de Cali (AK 86) hasta Avenida Tintal (AK 89B) 117

Avenida Mariscal Sucre de la Calle 19 a la Calle 62:     Tramos (Carreras 20 y 22) desde la Avenida Ciudad de 

Lima, Calle 19 hasta la Avenida Jorge Eliécer Gaitán Calle 26.        Avenida Mariscal Sucre (Carrera 20 y 

Carrera 22) desde la Avenida Jorge Eliécer Gaitán Calle 26 hasta la Avenida Calle 32.       Avenida Mariscal 

Sucre (Carrera 19 y Carrera 20), en la Carrera 39 para empalmar con las Carreras 22 y 24 desde la Calle 41 

hasta la Calle 45 (Avenida Francisco Miranda).    Avenida Colombia (Transversal 21 y 23), desde la Diagonal 63 

122

 Avenida Mariscal Sucre (Carreras 18 y 19) desde Avenida Jiménez de Quezada (AC 13) hasta Avenida de los 123

 Avenida Mariscal Sucre (Carreras 18 y 19)  desde Avenida de los Comuneros (AC 6) hasta Avenida de la 124

 Avenida Santa Lucia (TV 42) desde Avenida General Santander (DG 39A Sur) hasta Avenida Jorge Gaitán 170

 Avenida Cundinamarca (AK 36) desde Avenida Ciudad de Lima (AC 19) hasta Avenida  Américas (AC 24) 172

 Avenida Germán Arciniegas (AK 11) por Avenida Laureano Gómez (AK 9) 102

 Avenida Laureano Gómez (AK 9)  por Calle 94 104

 Avenida Ciudad de Villavicencio por Avenida Boyacá. Orejas y conectantes 130

 Avenida Primero de Mayo por Avenida Poporo Quimbaya . Mejoramiento Geométrico 134

 Avenida José Celestino Mutis (AC 63) por Avenida Ciudad de Cali (AK 86) 154

 Avenida Paseo del Country  (AK 15) por Avenida Carlos Lleras Restrepo (AC 100) 160

 Avenida Alberto Lleras Camargo (AK 7) por Calle 182 302

 Avenida Laureano Gómez (AK 9) por Calle  130B 305

 Avenida Laureano Gómez (AK 9) por Calle  123 306

 Avenida Centenario por Carrera 124 312

 Avenida  Centenario por Carrera 111 313

 Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por  Avenida Centenario Occidente 314

 Avenida Centenario por Avenida  Ciudad de Cali (AK 86) Norte 315

 Avenida Centenario por Carrera 75A 316

 Avenida Boyacá (AK 72) por Calle  21 317

 Avenida Centenario por Avenida Boyacá (AK 72) 318

 Avenida del Congreso Eucarístico (AK 68)  por Calle  23 Sur 324

 Avenida José Celestino Mutis (AC 63) por Parque el Lago 334

 Avenida  Boyacá por Calle  60 Sur Meisen 337

 Andenes faltantes Carrera 13 entre Calle 26 y Calle 32 ambos costados, Carrera 13 entre Calle 32 y Calle 45 

costado occidental, Carrera 13 entre Calle 63 y Calle 66 costado oriental, Carrera 13 entre Calle 66 y Calle 68 

401

 Andenes Avenida Carlos Lleras Restrepo (AC 100) entre la Avenida Santa Bárbara (AK 19) y Avenida Paseo 

de los Libertadores (Autopista Norte) 

402

 Andenes Calle 122 entre Avenida Paseo del Country (AK 15) y Avenida Santa Bárbara (AK 19) 403

 Andenes Avenida 19 entre Calle 134 y Calle 161 404

 Andenes sector 1 (faltantes Zona Rosa Calle 77 y Avenida Calle 85 – Avenida Paseo del Country (AK 15) y 

Avenida Germán Arciniegas (AK 11) 

406

 Andenes Avenida Paseo del Country (AK 15) entre Avenida Carlos Lleras Restrepo (AC 100) a Avenida 410

 Andenes Calle 127 entre Avenida Alberto Lleras Camargo (AK 7) y Avenida Santa Bárbara (AK 19) 411

 Andenes Avenida España (AK 68 – AC 100) entre Avenida Medellín (AC 80) y Avenida Paseo de los 412

 Andenes Calle 76 entre Avenida Paseo del Country (AK 15) y Avenida Caracas (AK 14) 414

Fontanar del Río  - Suba 202

Country Club - Cancha de Polo - Usaquén 204

PARQUES

OBRAS GRUPO 1

VIAS

INTERSECCIONES

ANDENES

PUENTES PEATONALES
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 OBRA 
Codigo de 

Obra

 Avenida Colombia (AK 24) desde la Calle 76 hasta Avenida Medellín (AC 80) 106

 Avenida El Rincón desde Avenida Boyacá hasta la Carrera 91 108

 Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde Carrera 114 hasta Carrera 122 110

 Avenida José Celestino Mutis (AC  63) desde Avenida de la Constitución (AK 70) hasta Avenida Boyacá (AK 

72)

116

 Avenida de los Cerros (Avenida Circunvalar) desde Calle 9 hasta Avenida de los Comuneros. 125

 PAR VIAL - Carrera 6 y Carrera 7 desde Avenida de los Comuneros hasta Avenida  de la Hortúa (AC 1) 126

 Avenida de La Hortúa (AC 1) desde la Carrera 6 hasta Avenida Fernando Mazuera (AK 10) 127

 Avenida La Sirena (AC 153) desde Avenida Laureano Gómez (AK 9) hasta Avenida Alberto Lleras Camargo 

(AK 7) 

136

 Avenida Bosa, desde Avenida Agoberto Mejía (AK 80) hasta Avenida Ciudad de Cali 143

 Diagonal 8 sur (Carrera 60) desde Avenida Congreso Eucarístico (AK 68) hasta Avenida Ciudad Montes (AC 3) 147

 Carrera 63 (carrera 69 B) desde Avenida Boyacá (AK 72) hasta Avenida Congreso Eucarístico (AK 68) con 

Diagonal 8 Sur. 

148

 Avenida San José (AC 170) desde Avenida Cota (AK 91) hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 106) 169

 Avenida Medellín (AC 80) por Avenida Colombia (AK 24) 105

 Avenida El Rincón por Avenida Boyacá 109

 Avenida José Celestino Mutis  (AC 63) por Avenida Boyacá (AK 72) 115

 Puente Aranda (Carrera 50)  por Avenida Américas, Avenida de los Comuneros, (AC 6) y Avenida Colón (AC 

13) 

120

 Avenida San José (AC 170)  por  Carrera 47  (Villa del Prado) 304

 Avenida Rodrigo Lara Bonilla (AC 125A) por Carrera 41 307

 Avenida Callejas (DG 127A) por Carrera 31 (Clínica Reina Sofía) 308

 Avenida Boyacá  (AK 72) por Calle  11A (Villa Alsacia) 320

 Avenida Centenario (AC 13) por Avenida del Congreso Eucarístico (AK 68) 321

 Avenida  Boyacá  (AK 72) por Avenida Américas Costado  Norte - Calle  7A  322

 Avenida Boyacá  (AK 72) por Avenida Américas Costado Sur - Calle  5A 323

 Avenida Boyacá por Calle 152 332

 Avenida Boyacá por Calle 164 333

 Andenes Avenida de los Cedritos (AC 147) entre la Avenida Alberto Lleras Camargo (AK 7) y la Avenida Paseo 

de los Libertadores (Autopista Norte)

407

 Andenes sector 1  (Sector Héroes Calle 77 y Calle 85 – Avenida Paseo del Country (AK 15) y Avenida Paseo 

de los Libertadores (Autopista Norte) 

409

 Andenes Avenida Rodrigo Lara Bonilla (AC 125A) entre la Avenida Alfredo Bateman (Avenida Suba) y la 

Avenida Boyacá 

413

 Andenes Avenida Calle 85 entre Avenida Germán Arciniegas (AK 11) y Avenida Alberto Lleras Camargo (AK 7) 415

La Vida - Usaquén 203

Gustavo Uribe Botero - Chapinero 210

La Victoria - San Cristobál 214

Villa Luz - Engativa 208

Las Margaritas - Kennedy 211

San José de Bavaria - Suba 201

Morato - Suba 206

Simón Bolivar - Sector Parque Los Novios - Barrios Unidos 209

Tabora - Engativa 216

La Esperanza - Bosa 217

ANDENES

OBRAS GRUPO 2

VIAS

PARQUES

INTERSECCIONES

PUENTES PEATONALES
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 OBRA 
Codigo 

de Obra

 Avenida Ciudad de Cali, desde Avenida Bosa hasta Avenida San Bernardino 119

 Avenida Jorge Gaitán Cortés, (AK 33) desde Avenida Boyacá hasta Avenida del Congreso Eucarístico 129

 Avenida El Rincón (KR 91 y AC 131A) desde Carrera 91 hasta Avenida La Conejera (TV 97)  137

 Avenida Santa Bárbara (AK 19) desde Avenida Callejas (DG 127A)  hasta Avenida Contador (AC 134) 138

 Avenida Constitución (AK 70) desde Avenida José Celestino Mutis (AC 63) hasta puente Río Salitre (incluye 

traslado línea alta tensión) 

139

 Avenida Jorge Gaitán Cortés (AK 33) desde Avenida Congreso Eucarístico (AK 68) hasta Intersección 140

 Avenida La Sirena (AC 153) desde Avenida Laureano Gómez (AK 9) hasta Avenida Santa Bárbara (AK 19) 141

 Avenida San Antonio (AC 183) desde Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte)  hasta Avenida 

Alberto Lleras Camargo (AK 7) 

171

 Avenida Chile (AC 72) por Avenida Ciudad de Cali 111

 Avenida Alfredo Bateman (Avenida Suba) por Avenida España (AC 100) 153

 Avenida Alfredo Bateman (Avenida Suba) por Avenida Rodrigo Lara Bonilla (AC 125A) 155

 Avenida del Sur (Autopista Sur) por Avenida Primero de Mayo (AC 22 Sur) 156

 Avenida Alfredo Bateman (Avenida Suba) por Avenida Pepe Sierra  (AC 116) 158

 Avenida Contador (AC 134) por Avenida Laureano Gómez (AK 9) 159

 Avenida de la Constitución por Avenida Medellín (AC 80) 161

 Avenida Chile (AC 72) por Avenida del Congreso Eucarístico (AK 68). Orejas y conectantes 162

 Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) Norte por Avenida la Sirena (AC 153) 164

 Avenida Boyacá (AK 72) por Calle  68B 311

 Avenida del Congreso Eucarístico (AK 68) por  Calle  31 Sur 325

 Avenida del Congreso Eucarístico (AK 68) por Calle  38A Sur 326

 Avenida Laureano Gómez (AK 9) por Calle 112 331

La Tingua Tibanica II - Bosa 212

Villa Mayor - Antonio Nariño 213

Zona Franca - Fontibón 215

INTERSECCIONES

VIAS

PUENTES PEATONALES

PARQUES

OBRAS GRUPO 3

 
 

 OBRA 
Codigo de 

Obra

 Avenida Mariscal Sucre (AK 24) desde Calle 27 Sur hasta Transversal 22 128

 Avenida Dario Echandía (AK 10) desde Avenida Villavicencio  hasta Calle 48P Sur 131

 Avenida Alsacia desde Avenida Boyacá (AK 72) hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 86) 133

 Avenida Bosa desde Avenida Ciudad de Cali hasta Avenida Tintal 135

 Avenida Tintal (AK 89) desde Avenida Villavicencio hasta Avenida Manuel Cepeda Vargas - Calzada Occidental 142

 Avenida  El Tabor desde Avenida La Conejera hasta Avenida Ciudad de Cali. 144

 Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde Avenida Congreso Eucarístico (AK 68) hasta Avenida De la 

Constitución (AK 70) 

145

 Avenida La Esmeralda  (AK 48) desde Avenida Chile (AC 72) hasta Avenida Gabriel Andrade Lleras (AC 68) 146

 Avenida Ciudad de Villavicencio desde Avenida Primero de Mayo hasta Avenida Agoberto Mejía 149

 Avenida La Sirena (AC153) desde Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) hasta Avenida Boyacá. 

Calzada norte

150

 Avenida Córdoba (AK 47) desde Avenida Rodrigo Lara Bonilla (AC 125A) a Trasversal de Suba 151

 Avenida Ferrocarril de Occidente (AC 22) desde Avenida Ciudad de Cali hasta Carrera 100 152

 Avenida Ferrocarril de Occidente (AC 22) de Avenida Boyacá (AK 72) hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 86) 174

 Avenida La Sirena (AC 153) por Avenida Laureano Gómez (AK 9) 163

 Avenida Callejas (DG 127A) por Avenida Santa Bárbara (AK 19) 165

 Avenida Jorge Gaitán Cortés por Avenida Boyacá 166

 Avenida Santa Bárbara (AK 19) por Avenida Contador (AC 134) 167

 Avenida Primero de Mayo por Avenida Villavicencio 168

 Avenida San Antonio (AC 183) por Avenida Laureano Gómez (AK 9) 173

 Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por Avenida Ferrocarril de Occidente (AC 22) 175

 Avenida Primero de Mayo por Calle 33 Sur 327

 Avenida Centenario (AC 13) por Carrera 69 B 336

 Avenida Boyacá por Calle 136 338

 Avenida Boyacá (AK 72) por Avenida Ferrocarril de Occidente (AC 22) 339

 Avenida Laureano Gómez (AK 9) por Calle 119 340

OBRAS GRUPO 4

VIAS

INTERSECCIONES

PUENTES PEATONALES
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Estado actual 
 
El primer grupo de obras a construirse está constituido por 12 vías, 6 
intersecciones, 13 puentes peatonales, 9 andenes y 5 parques para un total de 45 
obras. Es de mencionar que los parques están a cargo del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte IDRD y el resto de las obras están a cargo del Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU. 
 
El recaudo de los recursos lo realiza el IDU, el cual presenta, con corte a 31 de 
enero de 2009, un nivel de recaudo de $479 mil millones, es decir un 77% de la 
meta estimada (el resto de los recursos los va recaudando de acuerdo con los 
acuerdos de pago que se hayan hecho con los contribuyentes). 
 

 
 
El IDU no ha presentado un informe detallado sobre el avance de las obras. 
 
Comentarios y sugerencias 
 
Se requiere que la Administración Distrital dé celeridad a la contratación de las 
obras de valorización del grupo 1.  
 
Se advierte el riesgo de incumplir los tiempos previstos en el Acuerdo 180 de 
2005, toda vez que la construcción de la totalidad las obras del grupo 1 debe 
quedar en proceso en el 2009, conforme lo establece el articulo 6 del Acuerdo. 
 
En cuanto a la ejecución, es primordial que se adopten los planes de manejo de 
tráfico y señalización, para mitigar la congestión vial y el impacto sobre la actividad 
económica de la ciudad. 
 
Se requiere también ofrecer información oportuna a las empresas, habitantes y 
población flotante de las zonas donde se ejecutan las obras, para que tengan 
claridad sobre la duración de la intervención y las rutas alternas, si es necesario, 
para los respectivos desplazamientos. 
 
 


